

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

**Заместитель главы администрации
района по социальной политике**
(должность)

_____ / **Гребенникова Е.В./**

(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(зам. председателя экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

**Председатель комитета экономического
развития администрации
Корочанского района**

_____ / **Фисенко В.Н./**

(подпись) (ФИО)

«___» _____ 2016 г.

План управления проектом
**«Формирование здорового образа жизни обучающихся образовательных
учреждений Корочанского района**
«Здоровым быть – здорово!»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081673

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

**Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»**

_____ / **Крештель Г.И./**

(подпись) (ФИО)

М.П. «___» _____ 2016 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 3 декабря 2015 года №636 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процессы		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип						
1		Подготовительный блок работ	90	20.09.2016	24.01.2017	-	Крештель Г.И.
1.1.	П	Составление реестра детей, отнесённых к I группе здоровья.	8	20.09.2016	30.09.2016	Реестр	Белоусов С.А.
1.2.	П	Составление реестра детей, отнесённых ко II группе здоровья.	8	20.09.2016	30.09.2016	Реестр	Белоусов С.А.
1.3.	П	Составление реестра детей, отнесённых к III группе здоровья.	8	20.09.2016	30.09.2016	Реестр	Белоусов С.А.
1.4.	П	Составление реестра детей, отнесённых к IV группе здоровья.	8	20.09.2016	30.09.2016	Реестр	Белоусов С.А.
1.5.	Р	Составление календарного плана проведения в 2017 году комплексного медицинского осмотра по каждой возрастной группе обучающихся с привлечением врачей разных специальностей, проведением клинико-лабораторного исследования.	7	01.11.2016	10.11.2016	Информация	Ершова Е.Н.
1.6.	П	Заключение договоров между образовательными учреждениями и автономной некоммерческой организацией «Центр общей врачебной практики (семейной медицины) - «Центр управления здоровьем»	6	16.01.2017	24.01.2017	Итоговая информация	Рязанова В.И.
2		Разработка системы мероприятий «Здоровым быть – здорово!»	476	01.11.2016	31.08.2018	-	Коробкова Е.В.
2.1.		Проведение информационной компании о проекте.	344	01.11.2016	28.02.2018	-	Коробкова Е.В.
2.1.1.	Р	Изготовление и размещение баннера о значимости проекта	344	01.11.2016	28.02.2018	Информация, фото	Коробкова Е.В.

2.1.2.	П	Размещение информации о проекте на сайтах управления образования, образовательных учреждений	344	01.11.2016	28.02.2018	Скриншоты страниц сайтов	Коробкова Е.В.
2.1.3.	П	Изготовление и распространение буклетов «Здоровым быть – здорово!»	344	01.11.2016	28.02.2018	Информация, буклет	Коробкова Е.В.
2.2.	П	Проведение мониторинга двигательной активности обучающихся.	14	10.09.2016	01.10.2016	Аналитическая информация	Белоусов С.А.
2.3	Р	Организация ежегодных комплексных медицинских осмотров обучающихся образовательных учреждений с привлечением врачей различных специальностей, проведением клинико-лабораторного исследования	32	01.11.2016	15.12.2016	Аналитическая информация	Сергеев О.С., Ершова Е.Н.
2.4.	Р	Разработка дневника здоровья обучающегося.	12	15.11.2016	01.12. 2016	Дневник здоровья	Литвинова В.А.
2.5.	Р	Разработка паспорта здоровья класса, группы.	10	01.12. 2016	15.12. 2016	Паспорт здоровья класса, группы	Литвинова В.А.
2.6.	Р	Разработка паспорта здоровья школы.	15	10.12. 2016	25.12. 2016	Паспорт здоровья школы	Литвинова В.А.
2.7.	Р	Разработан учрежденческий модуль индивидуального сопровождения детей по группам здоровья и возрастным категориям в рамках межведомственного взаимодействия между образовательными учреждениями и Корочанской ЦРБ.	44	01.12.2016	01.02.2017	Информационное письмо	Коробкова Е.В.
2.8.	Р	Разработан комплекс мероприятий «Здоровым быть – здорово!» образовательного учреждения по формированию здорового образа жизни через учебный и воспитательный процессы	127	01.11.2016	30.04.2017	Утверждённый комплекс мероприятий	Коробкова Е.В.
3		Внедрение системы мероприятий «Здоровым быть-здорово!»	519	01.09.2016	31.08.2018	-	Белоусов С.А.
3.1	Р	Создание спортивных клубов в образовательных учреждениях.	21	01.09.2016	30.09.2016	Информация	Белоусов С.А.
3.2.	Р	Создание клубов «Здоровая семья».	149	01.11.2016	30.05.2017	Информация	Коробкова Е.В.
3.3.	Р	Проведение тематических лагерных смен в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года	65	01.06.2017	31.08.2017	Информационное письмо	Коробкова Е.В.

3.4.	Р	Разработка критериев оценки деятельности педагогов для стимулирования результатов его труда.	14	10.08.2017	30.08.2017	Утверждённые критерии	Коробкова Е.В.
3.5.	П	Проведение промежуточного мониторинга групп здоровья и групп занятий физической культурой.	260	01.09.2016	01.09.2017	Аналитическая информация	Сергеев О.С., Ершова Е.Н.
3.6.	Р	Проведение тематического дня «Районный день ходьбы»	13	01.09.2017	20.09.2017	Фотоотчет	Белоусов С.А.
3.7.	Р	Проведение миниспартакиады дошкольников «Стартуют все!»	6	22.06.2017	03.07. 2017	Фотоотчет	Белоусов С.А.
3.8.	Р	Проведение миниспартакиады школьников «Стартуют все!».	4	18.04.2017	24.04.2017	Фотоотчет	Белоусов С.А.
3.9.	Р	Проведение конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово!».	10	01.10.2017	16.10.2017	Фотоотчет	Коробкова Е.В.
3.10.	Р	Проведение муниципального родительского лектория по вопросу формирования здорового образа жизни.	5	05.12.2016	09.12.2016	Фотоотчет	Ершова Е.Н., Рязанова В.И.
3.11.	Р	Проведение тематических лагерных смен в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года	65	01.06.2018	31.08.2018	Информационное письмо	Коробкова Е.В.
4		Итоговый блок работ	20	01.09.2018	01.10.2018	-	Крештель Г.И.,
4.1.	П	Проведение итогового мониторинга групп здоровья и групп занятий физической культурой.	5	01.09.2018	10.09.2018	Аналитическая информация	Сергеев О.С., Ершова Е.Н.
4.2.		Проведение межведомственного форума по формированию здорового образа жизни обучающихся.	20	01.09.2018	15.09.2018	-	Крештель Г.И.
4.2.1.	Р	Заседание оргкомитета по проведению межведомственного форума	1	01.09.2018	04.09.2018	Протокол	Коробкова Е.В.
4.2.2.	П	Размещение информации в газете, на сайтах о проведении межведомственного форума	9	01.09.2018	14.09.2018	Скриншоты страницы сайта, копия статьи в газете	Литвинова В.А.
4.2.3.	Р	Разработка сценария в форме межведомственного форума	2	01.09.2018	05.09.2018	Сценарий	Коробкова Е.В.
4.2.4	Р	Проведение межведомственного форума	1	05.09.2018	01.10.2018	Фотоотчёт	Коробкова Е.В.
Итого			530	20.09.2016	01.10.2018		

2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
Код	ТИП (Р/П)			федеральны й бюджет ³	област ной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующег о субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1.		Подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Р	Составление реестра детей , отнесённых к I группе здоровья.	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Р	Составление реестра детей , отнесённых ко II группе здоровья.	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Р	Составление реестра детей , отнесённых к III группе здоровья.	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Р	Составление реестра детей , отнесённых к IV группе здоровья.	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Р	Составление календарного плана проведения в 2017 году комплексного медицинского осмотра по каждой возрастной группе обучающихся с привлечением врачей-специалистов разных специальностей, проведением клинико-лабораторного исследования.	0	0	0	0	0	0	
1.6.	П	Заключение договоров между образовательными учреждениями и автономной некоммерческой организацией «Цент общей врачебной практики (семейной медицины) - «Центр управления здоровьем»	0	0	0	0	0	0	
2.	2.	Внедрение системы мероприятий «Здоровым быть – здорово!»	52,5	0	0	52,5	0	0	
2.1.		Проведение информационной компания о проекте.	2,5	0	0	2,5	0	0	
2.1.1	Р	Изготовление и размещение баннера о значимости проекта	2,0	0	0	2,0	0	0	
2.1.2	П	Размещение информации о проекте на сайтах управления образования, образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	П	Изготовление и распространение буклетов «Здоровым быть – здорово!»»	0,5	0	0	0,5	0	0	

Код работы/ процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
2.2.	П	Проведение мониторинга двигательной активности обучающихся.	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Р	Организация ежегодных комплексных медицинских осмотров обучающихся образовательных учреждений с привлечением врачей различных специальностей, проведением клинико-лабораторного исследования	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Р	Разработан дневник здоровья обучающегося.	25,0	0	0	25,0	0	0	0
2.5.	Р	Разработан паспорт здоровья класса, группы.	15,0	0	0	15,0	0	0	0
2.6.	Р	Разработан паспорт здоровья школы.	10,0	0	0	10,0	0	0	0
2.7.	Р	Разработан учрежденческий модуль индивидуального сопровождения детей по группам здоровья и возрастным категориям в рамках межведомственного взаимодействия между образовательными учреждениями и Корочанской ЦРБ.	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Р	Разработан комплекс мероприятий «Здоровым быть – здорово!» образовательного учреждения по формированию здорового образа жизни через учебный и воспитательный процессы.	0	0	0	0	0	0	0
3.		Внедрение системы мероприятий «Здоровым быть-здорово!»	10,0	0	0	10,0	0	0	0
3.1	Р	Создание спортивных клубов.	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Р	Создание клубов «Здоровая семья».	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Р	Проведение тематических лагерных смен в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Р	Выработка критериев оценки деятельности педагогов для стимулирования результатов его труда.	0	0	0	0	0	0	0

Код работы/ процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
3.5	П	Проведение промежуточного мониторинга групп здоровья и групп занятий физической культурой.	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Р	Проведение тематического дня «Районный день ходьбы».	2,0	0	0	2,0	0	0	0
3.7	Р	Проведение миниспартакиады дошкольников «Стартуют все!».	3,0	0	0	3,0	0	0	0
3.8	Р	Проведение миниспартакиады школьников «Стартуют все!».	4,0	0	0	4,0	0	0	0
3.9	Р	Проведение конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово!».	1,0	0	0	1,0	0	0	0
3.10	Р	Проведение муниципального родительского лектория по вопросу формирования здорового образа жизни.	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Р	Проведение тематических лагерных смен в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года	0	0	0	0	0	0	0
4		Итоговый блок	0	0	0	0	0	0	0
4.1	П	Проведение и анализ итогов мониторинга групп здоровья и групп занятий физической культурой.	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Проведение межведомственного форума по формированию здорового образа жизни обучающихся.	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Р	Заседание оргкомитета по проведению межведомственного форума	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	П	Размещение информации в газете, на сайтах о проведении межведомственного форума	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Р	Разработка сценария в форме межведомственного форума	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Р	Проведение межведомственного форума	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:		62,5			62,5			

³обоснование выделения указанных денежных средств, Программа «Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы»

Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Программа «Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы»			62,5
Дороги ^б	Указать плановую протяженность			
Субсидии ^б	Подпрограмма 4.Оценка качества системы образования			
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ^б	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение ^б	Указать требуемый объем			
Водоснабжение ^б	Указать требуемый объем			
Гарантии ^б				
Залоги ^б				
Прочие формы участия ^б				
Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка				

^бнеобходимо указать основание выделения денежных средств

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Снижение количества детей, отнесённых к I и II группам здоровья	Недостижение цели проекта	Поиск новых форм работы, направленных на формирование здорового образа жизни	Коробкова Е.В..	Перенос сроков реализации проекта, внесение изменений в проектную документацию
2	Низкий уровень двигательной активности обучающихся	Недостижение цели проекта	Активизация работы по внедрению альтернативных форм по повышению двигательной активности обучающихся	Белоусов С.А.	Перенос сроков реализации проекта. Внесение изменений в проектную документацию

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Гребенникова Елена Викторовна, заместитель главы района по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» От 01 ноября 2016 г №492-р « Об открытии проекта «Формирование здорового образа жизни обучающихся образовательных учреждений Корочанского района («Здоровы быть –здорово»)»
2	Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за подготовительный и итоговый блоки работ, ответственный за проведение межведомственного форума	Приказ управления образования администрации района
3	Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта, Ответственный за блок работ по разработке системы мероприятий, Ответственная за информационное сопровождение проекта, за создание клубов «Здоровая семья», за разработку учрежденческий модуль индивидуального сопровождения детей.	Приказ управления образования администрации района «
4	Волобуева Валентина Николаевна, начальник отдела координации проектной деятельности администрации муниципального района «Корочанский район»	Нет ранга	Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования администрации района

5	Сергеев Олег Станиславович, главный врач ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»	Нет ранга	Ответственный за организацию ежегодных комплексных медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций с привлечением врачей – специалистов различных специальностей	
6	Ершова Елена Николаевна, районный педиатр ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»	Нет ранга	Ответственный за оформление и ведение медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений за реализацию модуля персонального сопровождения ребёнка, осуществляемого медицинским работником образовательного учреждения или по участковому принципу	
7	Литвинова Валентина Александровна, начальник отдела развития образования управления образования администрации муниципального район «Корочанский район»	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за реализацию модуля персонального сопровождения ребёнка осуществляемый учителями, педагогами-психологами, логопедами, мониторинг по отнесению к группам здоровья	Приказ управления образования администрации района
8	Белоусов Сергей Александрович, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Нет ранга	Ответственный за реализацию модуля персонального сопровождения, осуществляемая педагогами дополнительного образования, за проведение спортивно-массовых мероприятий	
9	Рязанова Валентина Ивановна, и.о. заместителя главного врача по МОНР	Нет ранга	Организация и сопровождение профилактической работы с детьми и родителями	

5. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору Гребенниковой Е.В.	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору Гребенниковой Е.В.	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору Гребенниковой Е.В.	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: « _____ »</p> <p>Телефон: Адрес: E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Крештель Г. И. Телефон: 8(47-231) 5-56-54 E-mail: korroo@yandex.ru</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор):</p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы Начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»</p> <p>Телефон: 8(47-231) 5-56-54 E-mail: korroo@yandex.ru</p>